

OBRARIO

Informe de Proyecto

Lounge Ejecutivo Aurora

Cliente: CLIENTE TEST

Empresa	Empresa ABX
RUC	1707135636001
Ciudad	QUITO
N° Contrato	—
Tipo de contrato	precios unitarios
Tipo de proyecto	comercial
Responsable	—
Fiscalizador	—
Fecha de inicio	22 abr 2026
IVA	No aplica
Fecha de informe	07 de julio de 2026

ESTADO: NORMAL

6.4% del presupuesto utilizado

Concepto	Monto
Valor del contrato	\$ 643.144,70
Presupuesto original	\$ 643.154,708
Total presupuestado (catálogo)	\$ 643.154,708
Subtotal gastos (sin IVA)	\$ 41.310,00
Total gastos	\$ 41.310,00
Saldo disponible (sin IVA)	\$ 601.844,708
% Gastado vs presupuesto	6.4%

PRESUPUESTO VS GASTO POR ACTIVIDAD

Actividad	Presupuestado	Gastado	Diferencia	%
Sin actividad	\$ 643.154,708	\$ 41.310,00	\$ 601.844,708	6.4%
SUBTOTAL ORIGINAL	\$ 643.154,708	\$ 41.310,00	\$ 601.844,708	6.4%
TOTAL GENERAL	\$ 643.154,708	\$ 41.310,00	\$ 601.844,708	6.4%

DETALLE DE GASTOS Y CONTRATOS

Gastos registrados

Fecha	Proveedor	Descripción	Monto
04 jul 2026	Constructora ABC	—	\$ 15.000,00
03 jul 2026	Constructora ABC	—	\$ 10,00
03 jul 2026	MANO DE OBRA	—	\$ 10.000,00
03 jul 2026	mano de obra	—	\$ 2.500,00
20 jun 2026	Constructora ABC	—	\$ 12.550,00
20 jun 2026	Constructora ABC	—	\$ 1.250,00

Contratos

N°	Proveedor	Valor Total	Estado
CT-001	Constructora ABC	\$ 30.000,00	activo
CT-002	Ferretería El Constructor	\$ 100.000,00	activo